

# FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2025

## Projected works and maintenance schedule for 2025

Mise à jour du 29/09/2023

Référence Reference	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted								
			Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth		
			Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	
25FC01	Maintenance appontement - Jetty maintenance	Aucun navire à l'appontement du 14/06 à 6h au 30/06 à 6h. - Jetty unavailable from 14/06 6:00 am to 30/06 6:00 am								14/06/2025	29/06/2025
25FC02	Opérations de maintenance sur le terminal - Maintenance works on LNG terminal	Réduction des capacités d'émission du 23/06 à 6h au 28/06 à 6h - Regasification capacity reduced from 23/06 6:00 am to 28/06 6:00 am	23/06/2025	27/06/2025	100%						

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé en fonction de la capacité nominale d'émission du terminal.  
 The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.